

KALENDORINIS DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS
PĖSČIŲJŲ TAKŲ (ŠALIGATVIŲ) VYTAUTO G. ATKARPOJE, KAZLŲ RŪDOJE, REKONSTRAVIMO I ETAPO DARBAI

<i>Etapo Nr.</i>	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Mato vnt.	Kiekis 100%	<i>Rangovo planuojamas Darbų grupės (etapo) įvykdymas</i>						
				I mėn.	II mėn.	III mėn.	IV mėn.	V mėn.	VI mėn.	VII mėn.
1.	I etapo rekonstravimo darbai	kompl.	100%							
2.	Išpildomoji, darbų užbaigimo dokumentacija	kompl.	100%							

Direktorius



Algirdas Brazys

Rangovas UAB "Kelranga".

Darbų vadovas Vaidotas Blazgys, tel. 8 656 62 403

Darbų pradžia: 2021-03-15

Darbų pabaiga: 2021-09-30

Užsakovo atstovas: tel. 8 698 71 325